

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 02.02.2026

N. 53/d/26

Oggetto: Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali. (Codice UD/ILS/515 - CUP I22B22000120002 – importo € 450.000,00 – commessa 1280): approvazione rendicontazione finale

L'anno duemilaventisei, addì 02 del mese di febbraio alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio in Udine e con la possibilità di collegamento anche da remoto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 27.01.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
MACORIG DANIELE	“	X	
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE		X
CANDOTTO LUCA	“		X
GIAVEDONI GIOVANNI	“	X	
GIOVANATTO DANIELE	“	X	
MASOTTI VALTER	“	X	
PASTI GIORGIO	“	X	
FERESIN CARLO	“	X	
MIAN PALMINA	“	X	
VENTURINI TIZIANO	“	X	
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI		X
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario, il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02, è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

PREMESSO che con Decreto n. 6153 dd. 30.11.2021 l'Amministrazione regionale - Direzione centrale ambiente ed energia e sviluppo sostenibile-Servizio difesa del suolo - ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali" quale parte integrante ed in conformità allo studio geomorfologico-generale, approvato con decreto n. AMB/1504 dd. 19.03.20;

ATTESO che:

- con provvedimento n° 75/d/22 dd. 22.02.2022 l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato affidato alla Ditta ALPE PROGETTI S.R.L. - Via S. Fermo, 11 - 33100 Udine - C.F./P.IVA 02336270307 e per l'importo complessivo di € 22.168,52 (ventiduemilacentosessantotto/52) oltre ad oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge;
- con provvedimento n° 222/d/22 dd. 29.04.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) n. 1280, datato 17.03.2022, relativo agli interventi di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", dell'importo di € 450.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Michele Cicuttini e degli ingg. Francesco Alessandrini e Federica Pedrini di ALPE PROGETTI S.R.L., dichiarandone la conformità alla scheda predisposta dal Servizio Difesa del Suolo e allegata nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n° 6153 dd. 30.11.2021;
- con provvedimento n° 253/d/22 dd. 16.05.2022 è stato adottato il progetto definitivo n. 1280, datato 12.05.2022, relativo agli interventi di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", dell'importo di € 450.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Michele Cicuttini e degli ingg. Francesco Alessandrini e Federica Pedrini di ALPE PROGETTI S.R.L.;
- con provvedimento n° 164/d/23 dd. 05.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo n. 1280, datato 07.03.2023, relativo agli interventi di "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali", dell'importo di € 450.000,00 comprensivo di spese di amministrazione e di I.V.A., a firma dell'ing. Michele Cicuttini e degli ingg. Francesco Alessandrini e Federica Pedrini di ALPE PROGETTI S.R.L., secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a Misura	€ 298.688,22
A2) Lavori a Corpo	€ 0,00
A3) Oneri per la sicurezza	€ 3.465,00
TOTALE A=A1+A2+A3	€ 302.153,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Espropri e asservimenti	€ 350,00
B2) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete	€ 0,00
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.)	€ 60.425,62
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 66.473,80
B6) Indagini specialistiche	€ 5.000,00
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 15.596,97
TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	€ 147.846,38
TOTALE GENERALE	€ 450.000,00

- con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 265/d/23 dd. 18.05.2023 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori, comprensivi degli interventi relativi ai progetti n. 1169 e n. 1280, mediante procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 in ottemperanza all'art.1 comma 2 lett.b) della L. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e cioè mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- con provvedimento n. 161/p/23 dd. 04.08.2023 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori, complessivo dei due progetti, alla ditta DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale 2B – 33023 Comeglians (UD) - C.F./P.IVA 02114490309 e con nota consortile prot. n.5279/APP del 13.09.2023 veniva comunicata all'Impresa la definitiva aggiudicazione per l'importo di € 621.573,80 di cui € 595.410,28 per lavori e € 26.163,52 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 27,44% sull'importo a base d'asta;

VISTO che

- con la Perizia di Variante n. 1 e i relativi Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi dd. 27.03.2024, comprensivi degli interventi relativi ai progetti 1.169 e 1.280, l'importo complessivo dei lavori affidati alla ditta DI PIAZZA VANTE SRL con sede in Via Statale 2B – 33023 Comeglians (UD) - C.F./P.IVA 02114490309, veniva rideterminato in complessivi € 621.573,80, di cui € 595.410,28 corrisponde alle lavorazioni da eseguirsi ed € 26.163,52 corrisponde agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con le rimanenti somme a disposizione di cui al Quadro Economico di Perizia venivano affidati con provvedimento n. 245/d/24 dd. 27.05.2024, e successiva Lettera di affidamento di prot. 6635/APP dd. 30.05.2024, alla ditta COPETTI S.r.l., con sede in Via Comugne n. 17 – 330313 Gemona del Friuli (UD) – C.F. e P.IVA 02840530303, i lavori di "Intervento di ripristino spondale e di movimentazione di ghiaie in alveo del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra i pennelli nn. 18 e 19 in comuni di Gemona del Friuli (UD) e Bordano (UD)" per un importo pari a € 35.095,85 di cui € 520,92 per oneri della sicurezza;
- Con nota di prot. consortile n. 7087/2024 dd. 16.07.2024, veniva comunicato al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che a seguito di richieste di danni di forza maggiore avanzate dall'impresa, a causa di due eventi di piena significativi, avvenuti a seguito di eventi meteorologici di una certa importanza (prima richiesta n.1 dd. 26.02.2024, a seguito degli eventi di pioggia dd. 22-23.02.2024, seconda richiesta n.2 dd. 29.03.2024, a seguito degli eventi di pioggia dd. 27.03.2024) veniva concordato tra il D.L. e l'Impresa il riconoscimento di un importo complessivo netto (per i progetti 1.169 e 1.280) pari a € 30.000,00 a ristoro dei danni subiti; in base a quanto sopra veniva rimodulato il Quadro Economico come di seguito esposto:

A) LAVORI IN APPALTO	
A1) Lavori a Misura	€ 298.688,22
A2.1) Lavori di perizia	€ 58.072,90
A2.2) Detrazione lavori perizia per riconoscimento danni	-€ 11.782,28
TOTALE A1+A2.1+A2.2	€ 344.978,84
A dedurre il ribasso d'asta pari al 27,44%	-€ 94.662,19
A3) Oneri per la sicurezza	€ 4.615,38
TOTALE A1+A2+A3	€ 254.932,03
A4.1) Lavori in affidamento diretto	€ 36.781,84
A4.2) Oneri per la Sicurezza per lavori in affidamento diretto	€ 520,92
TOTALE A4=A4.1+A4.2	€ 37.302,76
A5) Importo riconosciuto all'Impresa per danni conseguenti a eventi alluvionali (quota parte progetto 1.280)	€ 13.159,40
TOTALE A=A1+A2+A3+A4+A5	€ 305.394,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Espropri e asservimenti	€ 350,00
B2) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete	€ 0,00
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+B.1.+B.2.+B.3.)	€ 77.069,08
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 67.186,72
B6) Indagini specialistiche	€ 0,00
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 0,00
TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	€ 144.605,81
TOTALE GENERALE	€ 450.000,00

PRESO ATTO che l'importo dei lavori non supera l'importo di € 1.500.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il Direttore dei lavori è autorizzato all'emissione del Certificato di regolare esecuzione;

VISTO il "Certificato di Regolare Esecuzione" (progetto n. 1.280) datata 09.12.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesco Alessandrini e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice DI PIAZZA VANTE S.r.l. di Comeglians (UD), con il quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa spondale, sia longitudinali che trasversali" per l'importo di € 276.640,65 comprensivo di € 13.159,40 per il riconoscimento dei danni subito dall'impresa a seguito degli eventi alluvionali;

VISTO anche il "Certificato di Regolare Esecuzione" (progetto n. 1.280) datata 09.12.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesco Alessandrini e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice COPETTI S.r.l. di Gemona del Friuli (UD), con il quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto relativi a "Intervento di ripristino spondale e di movimentazione di ghiaie in alveo del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra i pennelli nn. 18 e 19 in comuni di Gemona del Friuli (UD) e Bordano (UD)" per l'importo complessivo di € 35.095,85;

VISTA la relazione di Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 30.01.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 450.000,00 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO		
A1) Lavori a Misura		€ 298.688,22
A2) Lavori di perizia		€ 58.072,90
	TOTALE A1+A2	€ 356.761,12
	A dedurre il ribasso d'asta pari al 27,44%	-€ 97.895,25
A3) Oneri per la sicurezza		€ 4.615,38
	TOTALE A1+A2+A3	€ 263.481,25
A4.1) Lavori in affidamento diretto		€ 36.781,84
	A dedurre il ribasso d'asta pari al 6,00%	-€ 2.206,91
A4.2) Oneri per la Sicurezza per lavori in affidamento diretto		€ 520,92
	TOTALE A4	€ 35.095,85
A5) Importo riconosciuto all'Impresa per danni conseguenti a eventi alluvionali (quota parte progetto 1.280)		€ 13.159,40
	TOTALE A=A1+A2+A3+A4+A5	€ 311.736,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Espropri e asservimenti		€ 200,00
B2) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete		€ 0,00
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta		€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.)		€ 69.481,47
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)		€ 68.582,03
B6) Indagini specialistiche		€ 0,00
B7) Oneri fiscali		€ 0,00
B8) Imprevisti		€ 0,00
	TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	€ 138.263,50
	TOTALE GENERALE	€ 450.000,00
	IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 450.000,00
	DIFFERENZA	€ 0,00

Nel quadro economico di cui sopra le spese generali sono state ridotte di € 9.189,93 per rientrare nei limiti dell'importo finanziato con Decreto n. 6153 dd. 30.11.2021.

VISTA la dichiarazione dd. 30.01.2026 con cui il Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, attesta che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m) dello Statuto consortile;

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il "Certificato di Regolare Esecuzione" (progetto n. 1.280) datata 09.12.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesco Alessandrini e sottoscritto senza riserva dall'impresa appaltatrice DI PIAZZA VANTE S.r.l. di Comeglians (UD), con il quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori "Realizzazione di opere in sponda destra del fiume Tagliamento in comune di Bordano, per il ripristino di opere di difesa

spondale, sia longitudinali che trasversali” per l’importo di € 276.640,65 comprensivo di € 13.159,40 per il riconoscimento dei danni subito dall’impresa a seguito degli eventi alluvionali;

- di approvare il “Certificato di Regolare Esecuzione” (progetto n. 1.280) datata 09.12.2024 a firma del Direttore dei Lavori ing. Francesco Alessandrini e sottoscritto senza riserva dall’impresa appaltatrice COPETTI S.r.l. di Gemona del Friuli (UD), con il quale il Direttore dei lavori ha certificato la regolare esecuzione dei lavori in affidamento diretto relativi a “Intervento di ripristino spondale e di movimentazione di ghiaie in alveo del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra i pennelli nn. 18 e 19 in comuni di Gemona del Friuli (UD) e Bordano (UD)” per l’importo complessivo di € 35.095,85;
- di approvare la relazione Rendicontazione Finale della Spesa redatta dal Responsabile del Procedimento, dr. ing. Stefano Bongiovanni, in data 30.01.2026 ed il consuntivo delle spese e dei pagamenti per un importo di € 450.000,00 con il seguente riparto della spesa:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a Misura	€ 298.688,22
A2) Lavori di perizia	€ 58.072,90
TOTALE A1+A2	€ 356.761,12
A dedurre il ribasso d’asta pari al 27,44%	-€ 97.895,25

A3) Oneri per la sicurezza	€ 4.615,38
TOTALE A1+A2+A3	€ 263.481,25

A4.1) Lavori in affidamento diretto	€ 36.781,84
A dedurre il ribasso d’asta pari al 6,00%	-€ 2.206,91
A4.2) Oneri per la Sicurezza per lavori in affidamento diretto	€ 520,92
TOTALE A4	€ 35.095,85

A5) Importo riconosciuto all’Impresa per danni conseguenti a eventi alluvionali (quota parte progetto 1.280)	€ 13.159,40
TOTALE A=A1+A2+A3+A4+A5	€ 311.736,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Espropri e asservimenti	€ 200,00
B2) Lavori in economia per cottimo (art.23 L.R.14/02) e per eventuali concessioni, allacciamenti o deviazioni di linee a rete	€ 0,00
B3) Lavori in economia in amministrazione diretta	€ 0,00
B4) Spese di progettazione, generali e di collaudo sulle voci (A.+ +B.1.+B.2.+B.3.)	€ 69.481,47
B5) I.V.A. 22% sulle voci (A.+B.2.+B.3.2.)	€ 68.582,03
B6) Indagini specialistiche	€ 0,00
B7) Oneri fiscali	€ 0,00
B8) Imprevisti	€ 0,00
TOTALE B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	€ 138.263,50
TOTALE GENERALE	€ 450.000,00

IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 450.000,00
DIFFERENZA	€ 0,00

Nel quadro economico di cui sopra le spese generali sono state ridotte di € 9.189,93 per rientrare nei limiti dell’importo finanziato con Decreto n. 6153 dd. 30.11.2021.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 04.02.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 11.02.2026;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28.02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28.2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165.2016 dd.06.09.2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02.2026

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28.02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28.02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28.02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)